COMMUNE DE CHAZELLES-SUR-LYON

DELIBERATION N° 220721_003 1

OBJET : FINANCES - ESPACE MULTI-ACTIVITES A DOMINANTE SPORTIVE - SIGNATURE
D'UN PROTOCOLE TRANSACTIONNEL AVEC L’ENTREPRISE MONT

L’AN DEUX MIL VINGT-DEUX, LE VINGT-ET-UN JUILLET 3 dix-neuf heures, le Conseij
Municipal de la commune de Chazelles-sur-Lyon, diiment convoqué, s’est réuni en session
ordinaire, en mairie, sous la présidence de Monsieur Pierre VERICEL, Maire.

Nombre de Conseillers Municipaux én exercice : 29

Date de convocation du Conseil Municipal : 15 juillet 2022

Nombre de Conseillers présents (y compris ceux ayant donné procuration) : 26

Ladite délibération a été adoptée a I'unanimité des votants

Présents : Pierre VERICEL - Michel NEEL - Michel FAURE - Maryvonne MOUNIER - Annie CHAPUIS -
Marie-Christine BERTHOLLET - René GRANGE - Hervé LASSABLIERE - Christiane BRUYAT - Corinne
CHEVRON - Florence PAILLEUX - Emmanuelle NEEL - Isabelle POULARD - Mickadl HATRON -
Christian BLANCHARD - Maxime PEILLER.

Absents ayant donné procuration : Jeanine RONGERE 3 Annie CHAPUSS - Pierre THOLLY a Michel
FAURE - Thierry PONCHON a Corinne CHEVRON - Frédéric BERTHET 3 René GRANGE - Nathalie
JOUBAND 2 Isabelle POULARD - David BOURKAIB 3 Micka&l HATRON - Julienne BERTHET a Christiane
BRUYAT - Gérard HAEGY & Michel NEEL - Yves GORD a Christian BLANCHARD - Christine MONTAGNY
a Maryvonne MOUNIER.

Absents excusés : Ludovic PADUANO - Cyril D’IPPOLITO - Aline CiZERON
Secrétaire élue pour la session : Maryvonne MOUNIER

Michel NEEL, 1°r adjoint, rappelle & I'assemblée que le 1% mars 2021, ta commune de Chazelles-
sur-Lyon a conclu un marché public de travaux pour la construction d'un batiment polyvalent &
dominante sportive, d'une durée initiale de 15 mois, décomposé en 15 lots. Le lot n® 3 — Charpente
métallique, intitulé du lot concerné par la signature du présent protocole transactionnel a éteé
attribué a la société Mont pour un montant HT de 202 457,80 €.

Le fitulaire a adressé un courrier & la commune de Chazelles-sur-Lyon Iui faisant part de limpact
de Ia hausse du prix des matiéres premiéres sur Pexécution des marchés. Ainsi, la décomposition
du prix global et forfaitaire fournie au moment de depét de l'offre en novembre 2020 ne refiéte plus
la réalité du marché économique,

Le titulaire a produit en outre une attestation de son expert-comptable en date du 28 avril 2022
venant certifier la hausse du prix des matiéres premiéres dans le secteur de I'acier.

L'attestation indique que cette hausse a eu un impact sur le niveau de la marge brute du titulaire
du marché. Cette perte s’éléve 3 83 667 € HT.

Dans ce cas, conformément a la circulaire interministérielle du 20 novembre 1974, relative 2
lindemnisation des titulaires de marchés publics en cas d'accroissement imprévisible de leurs
charges économiques, il convient d’appliquer la théorie de l'imprévision si le titulaire du marché
établit que trois conditions sont réunies :

- L'événement affectant lexécution du contrat doit avoir été imprévisible au moment de la
conclusion du contrat ;

- L'événement doit procéder d’un fait étranger a la volonté des parties ;

- L’événement doit entrainer un bouleversement de 'économie du contrat, c'est-a-dire plus
qu'une simple rupture de son équilibre financier.




Selon les recommandations de la Direction des Affaires Juridiques du Ministére de I'Economie des
Finances et de la Relance, il revient aux collectivités territoriales de conclure, avec les sociétés
titulaires remplissant les conditions pour bénéficier de la theorie de l'imprévision, un protocole
transactionnel.

Les trois critéres d'application de la théorie de l'imprévision sont réunis. Ainsi, il est proposé
d'indemniser le titulaire comme indiqué ci-apres :

Montant de 'indemnisation : 83 667 € HT * 75% soit 62 750,25 € HT

L'indemnisation correspond a la prise en charge d'une partie de I'augmentation du prix des
matiéres premiéres. Le solde de I'augmentation est supporté par la société titulaire qui a revu a la
baisse sa marge de rémunération.

Ainsi, le protocole transactionnel permet d'éviter la résiliation du contrat, en échange de la prise en
charge de I'augmentation encourue, & hauteur de 75% par la commune de Chazelles-sur-Lyon, et
de la prise en charge d’une partie de la perte de sa marge brute par le titulaire du marché.

Le versement de I'indemnité sera conditionné & |a parfaite réalisation des travaux.

Michel NEEL invite le conseil municipal & approuver le projet de protocole transactionnel d'un
montant de 62 750,25 € HT pour le lot n°3 impacté par la hausse du prix des matiéres premiéres,
joint en annexe.

Oui cet exposé, le conseil municipal, aprés en avoir délibére :

- APPROUVE le protocole transactionnel avec I'entreprise MONT

- AUTORISE Monsieur le Maire & verser a l'entreprise MONT une indemnité de
62 750,25€HT (75 300,30€ TTC) imputée sur les crédits d’investissement et engager toute

démarche nécessaire 2 la mise en ceuvre de la présente délibération.

Ont signé au registre tous les membres préesents.

Pour copie conforme,
Monsieur le Mair
Pierre VERICE

La secrétaire de séance,
Maryvonne MOUNIER
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COMMUNE DE CHAZELLES SUR LYON

Entre les soussignés :

Commune de Chazelles sur Lyon - 12 rue Armand Bazin — 42140 CHAZELLES SUR LYON représentée par
son maire en exercice Monsieur Pierre VERICEL, autorisé & signer par délibération n°220721_003_1 du
conseil municipal du 21 juillet 2022,

Dénommeée « La commune de Chazelles sur Lyon »

De premiére part,
Et:

La société Les Constructions Métalliques MONT — 2 route de Roanne — 42720 BRIENNON, représentée
par Monsieur MONT Philippe, Gérant, immatriculé au RCS de Roanne sous le numéro B406 580 126.

De seconde part

Ci-apres dénommées « les parties »

Préalablement aux présentes, il est rappelé en préambule :

Le 1¢ mars 2021, la commune de Chazelles sur Lyon a conclu un marché public de travaux pour la
construction d'un batiment polyvalent & dominante sportive, d'une durée de 15 mois, décomposé en 15
lots dont le lot n°3 - Charpente métallique a été attribué 3 la société Les Constructions Métalliques
MONT pour un montant HT de 202 457,80 €.

Par courrier en date du 4 mai 2022, la société Les Constructions Métalliques MONT, titulaire du lot n°3 a
informé la commune que les travaux étaient impactés par la hausse du prix des matiéres premiéres qui
se généralise dans cette période de crise sanitaire.

Par conséquent, la décomposition du prix global et forfaitaire établi lors du dépét de I'offre en novembre
2020 ne reflétait plus la réalité des prix du marché économique.

Le titulaire a produit en outre, une attestation de son expert-comptable Monsieur TERRAS du cabinet
EXCO HESIO de Roanne en date du 28 avril 2022 certifiant la hausse du prix des matiéres premiéres
dans le secteur de l'acier. Ce document indique que la perte hors marge s’éléve & 83 667 € HT.

En conséquence, la société titulaire a sollicité I'application de la théorie de I'imprévision et demandé une
indemnisation a hauteur de 83 667 € HT du montant des travaux réalisés entre le 15 mars 2021 et le 4
mai 2022, pour pallier 'augmentation du prix des matiéres premiéres.

La circulaire préfectorale du 4 avril 2022, relative a I'exécution des contrats de commande publique dans

le contexte actuel de hausse des prix de certaines matiéres premiéres indique que la perte effective
subie par I'entreprise ne peut pas étre supportée par I'administration seule.
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Ainsi le protocole transactionnel permettrait d'éviter la résiliation du contrat, en échange de la prise en
charge de la hausse du prix des matiéres premiéres a hauteur de 75% par la commune et de 25 % par
la société titulaire du marché.

La circulaire interministérielle du 20 novembre 1974, relative a lindemnisation des titulaires de marchés
publics en cas d'accroissement imprévisible de leurs charges économiques (J.0. du 30/11/1974),
rappelle que I'imprévision peut étre prise en compte si le titulaire du marché établit que trois conditions
sont réunies : )

= ['événement affectant l'exécution du contrat doit avoir été imprévisible au moment de la
conclusion du contrat ;

= ['événement doit procéder d'un fait étranger a la volonté des parties ;

» I'événement doit entrainer un bouleversement de I'économie du contrat, c’est-a-dire plus qu'une
simple rupture de son équilibre financier.

A cet égard la hausse du prix des matiéres premiéres était imprévisible au moment de la conclusion du
marché de travaux de construction du bAtiment polyvalent & dominante sportive, étranger a la volonté
des parties et a entrainé un bouleversement de I'économie du contrat. :

Cest dans ce contexte qu’aprés discussions et concessions réciproques en vue de mettre fin sans
réserve au litige qui les opposerait dans le cadre de ces évolutions de prix, les parties se sont
rapprochées et sont convenues a titre transactionnel, irrévocable et définitif, de ce qui suit :

Ainsi, les parties sont convenues d’arréter ce qui suit :
1

Article 1 — Objet

Le présent protocole de transaction a pour objet de déterminer les conditions et modalités générales de
la transaction intervenue entre les parties liée & un éventuel litige tel qu'exposé au préambule.

Le présent protocole transactionnel prévient tout litige a naltre, au titre de la mise en ceuvre de la
théorie de Imprévision et du montant de l'indemnisation afférant a celle-ci concernant les travaux du iot
n°3 - Charpente métallique objet du marché portant sur la construction d'un batiment polyvalent a
dominante sportive.

Article 2 — Montant du protocole de transaction

Aprés examen et rapprochement, les parties conviennent, suivant la décomposition et les concessions
réciprogues consenties que le montant de lindemnisation pour imprévision s'éléverait a 83 667 € HT
(soit 100 400.40 € TTC).

Le montant a la charge de la commune a été déterminé ainsi : 83 667 €HT X 75% soit 62 750.25 € HT
Le présent protocole de transaction vaut décision de poursuivre Fexécution du contrat.

Le réglement de la somme fixée ci-dessus interviendra dans un délai de trente (30} jours & compter de
la prise d'effet du présent protocole.

Article 3 — CONCESSIONS RECIPROQUES

3.1 Concessions du titulaire

La société Les Constructions Métalliques MONT renonce irrévocablement ou le cas échéant se désiste de
toute réclamation, instance et action ayant pour cause directe ou indirecte I'indemnisation pour cause
d'imprévision exposée au préambule, du présent protocole de transaction.
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En conséquence, la société Les Constructions Métalliques MONT SARL, ne pourra solliciter une
indemnisation différente du montant des travaux réalisés entre le 15 mars 2021 et le 4 mai 2022,
impactées par une hausse générale résultant de I'augmentation du prix des matiéres premiéres.

En outre, la société prendra en charge 25 % de l'augmentation du prix des matiéres premiéres
concernant les travaux réalisés entre le 15 mars 2021 et le 4 mai 2022.

3.2 - Concessions de la commune de Chazelles sur Lyon

La commune de Chazelles sur Lyon s'engage a verser a la société Les Constructions Métalliqgues MONT
SARL les sommes visées a l‘article 2 du présent protocole au titre de l'indemnisation pour imprévision
exposés dans le préambule du présent protocole (§1).

Article 4 — Effets du présent protocole de transaction

Les parties conviennent que le présent protocole de transaction vaut transaction au sens de la circulaire
du 6 avril 2011 relative au développement du recours a la transaction pour régler amiablement les
conflits et des articles 2044 et suivants du Code Civil et revét en conséquence l'autorité de la chose
jugée en dernier ressort, ne pouvant étre critiquée, méme par suite d'une erreur de droit.

Les parties admettent que la présente transaction n'emporte aucune reconnaissance de responsabilité
de part et d'autre.

Les parties se réservent la possibilité, en cas d‘inexécution par I'autre partie de ses obligations contenues
dans le présent protocole, d’engager a son encontre, une action en responsabilité contractuelle sur le
fondement du présent protocole.

Article 5 — Exécution

Le présent protocole prendra effet dés sa signature par les parties en présence et a compter de sa
transmission au contrOle de légalité.

Article 6— Confidentialité

Le présent protocole transactionnel ne fait pas I'objet d’'une quelconque confidentialité, les termes de
celui-ci sont rendus publics, le document étant joint a la délibération n® 220721_003_1 du Conseil
Municipal en date du 21 juillet 2022.

Article 7 — Litiges — Interprétation

Tous différends découlant de I'application et/ou de l'interprétation du présent protocole transactionnel
ou en relation avec celui-ci seront soumis au Tribunal Administratif de Lyon. Le droit applicable sera le
droit francais.

Fait a Chazelles sur Lyon, le ;-‘2#[@1—-'\‘-2,&252,

Les signatures seront précédées de la mention « Bon pour accord. Bon pour protocole irrévocable et
définitif sans réserve ni contrainte ». Chacun des pages sera paraphée.

~_Monsieur Le Maire, Monsieur MONT Philippe
75""“8@\#’VERJIN_C_E.I:-" Gérant de la société Les Constructions
NN _=—— Métalliques Mont
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