COMMUNE DE CHAZELLES-SUR-LYON

DELIBERATION N° 220920_005

OBJET : FINANCES : ESPACE MULTI-ACTIVITES A DOMINANTE SPORTIVE — SIGNATURE
D’UN PROTOCOLE TRANSACTIONNEL AVEC L'ENTREPRISE GOUTON METTALERIE

L’AN DEUX MIL VINGT-DEUX, LE VINGT SEPTEMBRE 2 dix-huit heures trente, le Conseil
Municipal de la commune de Chazelles-sur-Lyon, diment convoqué, s'est réuni en session
ordinaire, en mairie, sous la présidence de Monsieur Pierre VERICEL, Maire.

Nombre de Conseillers Municipaux en exercice : 29

Date de convocation du Conseil Municipal : 14 septembre 2022

Nombre de Conseillers présents (y compris ceux ayant donné procuration) : 28

Ladite délibération a été adoptée a 'unanimité des votants.

Présents : Pierre VERICEL - Michel NEEL - Jeanine RONGERE - Michel FAURE - Maryvonne MOUNIER
- Ludovic PADUANO - Annie CHAPUIS - Marie-Christine BERTHOLLET - René GRANGE - Hervé
LASSABLIERE - Thierry PONCHON - Florence PAILLEUX - Nathalie JOUBAND - Isabelle POULARD -
Mickadl HATRON - Gérard HAEGY - Christian BLANCHARD - Aline CIZERON - Yves GORD - Christine
MONTAGNY.

Absents ayant donné procuration : Pierre THOLLY a Jeanine RONGERE - Christiane BRUYAT a Annie
CHAPUIS - Corinne CHEVRON 3 Florence PAILLEUX - Emmanuelle NEEL a Nathalie JOUBAND - Frédéric
BERTHET & Michel FAURE - David BOURKAIB a Isabelle POULARD - Julienne BERTHET a Mickaél
HATRON - Maxime PEILLER & Marie-Christine BERTHOLLET.

Absent excusé : Cyril D’IPPOLITO

Secrétaire élue pour la session : Annie CHAPUIS

Rapporteur M. NEEL

Le ler mars 2021, la commune de Chazelles-sur-Lyon a conclu un marché public de travaux pour
la construction d’un batiment polyvalent 3 dominante sportive, d'une durée initiale de 15 mois,
décomposé en 15 lots. Le lot n° 6 — serrurerie métallerie, intitulé du lot concerné par la signature
du protocole transactionnel a été attribué a la société GOUTON METALLERIE pour un montant HT
de 76 203,59 £.

Le titulaire a adressé un courrier & la commune de Chazelles-sur-Lyon lui faisant part de I'impact
de la hausse du prix des matiéres premiéres sur I'exécution des marchés. Ainsi, la décomposition
du prix global et forfaitaire fournie au moment de dépdt de I'offre en novembre 2020 ne refléte
plus la réalité du marché économiqgue.

Le titulaire a produit en outre une attestation de son expert-comptable en date du 19 avril 2022
venant certifier la hausse du prix des matiéres premiéres.

L’attestation indique que cette hausse a eu un impact sur le niveau de la marge brute du titulaire
du marché. Cette perte s'éléve a 13 325,54€ HT.

Dans ce cas, conformément a la circulaire interministérielle du 20 novembre 1974, relative a
I'indemnisation des titulaires de marchés publics en cas d'accroissement imprévisible de leurs
charges économiques, il convient d’appliquer la théorie de I'imprévision si le titulaire du marché
établit que trois conditions sont réunies :
. Lévénement affectant I'exécution du contrat doit avoir été imprévisible aumoment de la
conclusion du contrat;
Uévénement doit procéder d’un fait étranger a la volonté des parties ;



. L'événement doit entrainer un bouleversement de I'économie du contrat, c'est-a-dire
plus qu’une simple rupture de son équilibre financier.

Selon les recommandations de la Direction des Affaires Juridiques du Ministére de I'Economie des
Finances et de la Relance, il revient aux collectivités territoriales de conclure, avec les sociétés
titulaires remplissant les conditions pour bénéficier de la theorie de I'imprévision, un protocole
transactionnel.

Les trois criteres d’application de la théorie de I'imprévision sont réunis. Ainsi, il est proposé
d’indemniser le titulaire comme indiqué ci-apres :

Montant de 'indemnisation : 13 325,54 € HT *75% soit 9 994,15 € HT.

lindemnisation correspond a la prise en charge d’une partie de 'augmentation du prix des
matieres premiéres. Le solde de I'augmentation est supporté par la société titulaire quia revu ala
baisse sa marge de rémunération.

Ainsi, le protocole transactionnel permet d’éviter la résiliation du contrat, en échange de la prise
en charge de I'augmentation encourue, a hauteur de 75% par la commune de Chazelles-sur-Lyon,
et de la prise en charge d’une partie de la perte de sa marge brute par le titulaire du marché.

Le versement de I'indemnité sera conditionné a la parfaite réalisation des travaux.

Il est demandé au conseil municipal d’approuver le projet de protocole transactionnel d’'un
montant de 9 994,15 € HT pour le lot n°6 impacté par la hausse du prix des matieres premieres,
joint en annexe, et d’autoriser Monsieur le Maire a le signer.

Oui cet exposé, le Conseil municipal, aprés en avoir délibéré
- APPROUVE le protocole transactionnel avec I'entreprise GOUTON METALLERIE ;
- AUTORISE Monsieur le Maire a verser a I'entreprise GOUTON METALLERIE une indemnite
de 9994,15 € HT (11 992,98 € TTC) imputée sur les crédits d’investissement et engager
toute démarche nécessaire a la mise en ceuvre de la présente déliberation.

Ont signé au registre tous les membres présents.

Pour copie conforme,

La secrétaire de séance,
Annie CHAPUIS
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PROTOCOLE TRANSACTIONNEL

COMMUNE DE CHAZELLES SUR LYON

Entre les soussignés :

Commune de Chazelles sur Lyon — 12 rue Armand Bazin — 42140 CHAZELLES SUR LYON représentée par
son maire en exercice Monsieur Pierre VERICEL, autorisé a signer par délibération n°® 220920_005 du
conseil municipal du 20 septembre 2022,

Dénommeée « La commune de Chazelles sur Lyon »

De premiére part,
Et:

La société GOUTON METALLERIE — 56 voie ZA du Pont Rochand — 42360 PANISSIERES, représentée par
Monsieur GOUTON Geoffroy, président, immatriculé au RCS de Saint Etienne sous le numéro B 889 462 917.

De seconde part

Ci-aprés dénommeées « les parties »

Préalablement aux présentes, il est rappelé en préambule :

Le 1¢ mars 2021, la commune de Chazelles sur Lyon a conclu un marché public de travaux pour la
construction d’un batiment polyvalent & dominante sportive, d'une durée de 15 mois, décomposé en 15
lots dont le lot n°6 - Serrurerie métallerie a été attribué a la société GOUTON METALLERIE pour un montant
HT de 76 203,59 €.

Par courrier en date du 1¢" mars 2022, la société GOUTON METALLERIE, titulaire du lot n® 6 a informé la
commune que les travaux étaient impactés par la hausse du prix des matieres premiéres qui se généralise
dans cette période de crise sanitaire.

Par conséquent, la décomposition du prix global et forfaitaire établi lors du dépét de I'offre en novembre
2020 ne reflétait plus la réalité des prix du marché économique.

Le titulaire a produit en outre, une attestation de son expert-comptable, Monsieur GATTUSO du cabinet
SOFEG en date du 19 avril 2022 indiquant qu'il navait pas de remarque particuliére sur la concordance
des informations figurant sur le tableau fournit par la société GOUTON METALLERIE.

En conséquence, la société titulaire a sollicité I'application de la théorie de I'imprévision et demandé une
indemnisation & hauteur de 13 325.54 € HT du montant des travaux réalisés entre le 21 mars 2021 et le
2 juin 2022, pour pallier 'augmentation du prix des matieres premieres.

La circulaire préfectorale du 4 avril 2022, relative a I'exécution des contrats de commande publique dans

le contexte actuel de hausse des prix de certaines matiéres premiéres indique que la perte effective subie
par |'entreprise ne peut pas étre supportée par |'administration seule.
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Ainsi le protocole transactionnel permettrait d'éviter la résiliation du contrat, en échange de la prise en
charge de ta hausse du prix des matiéres premiéres a hauteur de 75% par la commune et de 25 % par la
société titulaire du marché.

La circulaire interministérielle du 20 novembre 1974, relative a l'indemnisation des titulaires de marchés
publics en cas d'accroissement imprévisible de leurs charges économiques (1.0, du 30/11/1974), rappelle
que limprévision peut étre prise en compte si le titulaire du marché établit que trois conditions sont
réunies

»  |'événement affectant I'exécution du contrat doit avoir été imprévisible au moment de la conclusion
du contrat ;

»  |'événement doit procéder d’un fait étranger a la volonté des parties ;

= ['événement doit entrainer un bouleversement de |'économie du contrat, c’est-a-dire plus qu'une
simple rupture de son équilibre financier.

A cet égard la hausse du prix des matiéres premiéres était imprévisible au moment de la conclusion du
marché de travaux de construction du batiment polyvalent & dominante sportive, étranger a la volonté
des partties et a entrainé un bouleversement de I'économie du contrat.

C'est dans ce contexte qu'aprés discussions et concessions réciprogues en vue de mettre fin sans réserve
au litige qui les opposerait dans le cadre de ces évolutions de prix, les parties se sont rapprochées et sont
convenues a titre transactionnel, irrévocable et definitif, de ce qui suit :

Ainsi, les parties sont convenues d'arréter ce qui suit :

Article 1 — Objet

Le présent protocole de transaction a pour objet de déterminer les conditions et modalités générales de
la transaction intervenue entre les parties liée & un éventuel litige tel quexposé au préambule.

Le présent protocole transactionnel prévient tout litige a naitre, au titre de la mise en ceuvre de la theorie
de l'imprévision et du montant de l'indemnisation afférant & celle-ci concernant les travaux du lot n®6 —
Serrurerie Métallerie objet du marché portant sur la construction d’un batiment polyvalent a dominante
sportive.

Article 2 ~ Montant du protocole de transaction

Aprés examen et rapprochement, les parties conviennent, suivant la décompasition et les concessions
réciproques consenties que le montant de Indemnisation pour imprévision s'éléverait a 13 325.54 € HT
(soit 15 990.65 € TTC).

Le montant a la charge de la commune a été déterminé ainsi : 13 325.54 € HT X 75% soit 9 994,15 € HT
soit 11 992.98 € TTC.

~ Le présent protocole de transaction vaut décision de poursuivre I'exécution du contrat.
Le réglement de la somme fixée ci-dessus interviendra dans un délai de trente (30) jours a compter de la
prise d’effet du présent protocole.

Article 3 — CONCESSIONS RECIPROQUES

3.1 Concessions du titulaire

La société GOUTON METALLERIE renonce irrévocablement ou le cas échéant se désiste de toute
réclamation, instance et action ayant pour cause directe ou indirecte [indemnisation pour cause
d‘imprévision exposée au préambule, du présent protocole de transaction.
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En conséquence, la société GOUTON METALLERIE, ne pourra solliciter une indemnisation différente du
montant des travaux réalisés entre le 15 mars 2021 et le 2 juin 2022, impactées par une hausse générale
résultant de I'augmentation du prix des matiéres premieres.

En outre, la société prendra en charge 25 % de 'augmentation du prix des matiéres premiéeres concernant
les travaux réalisés entre le 15 mars 2021 et le 2 juin 2022.

3.2 - Concessions de la commune de Chazelles sur Lyon

La commune de Chazelles sur Lyon s'engage a verser a la société GOUTON METALLERIE les sommes
visées a l'article 2 du présent protocole au titre de lindemnisation pour imprévision exposés dans le
préambule du présent protocole (§1).

Article 4 — Effets du présent protocole de transaction

Les parties conviennent que le présent protocole de transaction vaut transaction au sens de la circulaire
du 6 avril 2011 relative au développement du recours a la transaction pour régler amiablement les conflits

et des articles 2044 et suivants du Code Civil et revet en conséquence Vautorité de la chose jugée en
dernier ressort, ne pouvant étre critiquée, méme par suite d'une erreur de droit.

Les parties admettent que la présente transaction n'emporte aucune reconnaissance de responsabilité de
part et d'autre.

Les parties se réservent la possibilité, en cas d’inexécution par l'autre partie de ses obligations contenues
dans le présent protocole, d’engager a son encontre, une action en responsabilité contractuelle sur le
fondement du présent protocole.

Article 5 — Exécution

Le présent protocole prendra effet dés sa signature par les parties en présence et a compter de sa
transmission au contrdle de légalité.

Article 6— Confidentialité

Le présent protocole transactionnel ne fait pas ‘objet d'une quelconque confidentialité, les termes de celui-
ci sont rendus publics, le document étant joint a la délibération n® 220920_005 du Conseil Municipal en
date du 20 septembre 2022,

Article 7 — Litiges — Interprétation

Tous différends découlant de I'application et/ou de linterprétation du présent protocole transactionnel
ou en relation avec celui-ci seront soumis au Tribunal Administratif de Lyon. Le droit applicable sera le
droit francais.

Fait & Chazelles sur Lyon, le

Les signatures seront précéddes de Ja mention « fon pour accord. Bon pour protocole irévocable et définitif sans réserve nf
contrainte ». Chacune des pages sera paraphée.

Monsieur Le Maire, Monsieur GOUTTON Geoffroy
Pierre VERICEL Président de Ia société GOUTON METALLERIE
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