
 

 

 

 

 

N°DM-2023-019 

 

 

DECISION DU MAIRE 
 

 

 

OBJET : Marché public de services – Mission de maitrise d’œuvre en vue de la 

réhabilitation de la mairie et son annexe – Signature de l’avenant n°1 

 

Monsieur Pierre VERICEL, Maire de Chazelles-sur-Lyon 

 

Vu l’article L.2122.22 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu le Code de la Commande Publique, 

 
Vu la délibération n°200526_006 du Conseil Municipal du 26 mai 2020, déléguant à 
Monsieur le Maire de Chazelles-sur-Lyon l’autorisation de prendre toute décision 
concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et 
des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les 
crédits sont inscrits au budget ; 
 
Vu la délibération n°220308_005 du Conseil Municipal du 8 mars 2022 donnant 
délégation à Monsieur Le Maire pour signer les marchés et leurs avenants jusqu’au 
seuil de 214 000 € HT ; 
 
Vu le marché public de services relatif à la mission de maitrise d’œuvre en vue de la 
réhabilitation de la mairie et son annexe notifié le 2 août 2021 au groupement SARL 
Atelier des Vergers, CLEMATIS, Lionel GEAY, GUIVIBAT INGENIERIE et Julien 
DE SOUSA, 
 
Considérant que la commune prévoit la réhabilitation de la mairie et de son annexe, 
 
Considérant que compte-tenu de ces besoins, par marché conclu le 2 août 2021, la 
commune de Chazelles sur Lyon a confié au titulaire la réalisation d’une mission de 
maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation de la mairie et de son annexe, 
 
Considérant que les études d’avant-projet définitif ayant été validées, il convient 
d’arrêter le montant prévisionnel des travaux sur lequel le maître d’œuvre s’engage et 
de fixer, par voie d’avenant, le forfait définitif de rémunération qui en découle, 

 

 

Décide: 

 

 

− de signer l’avenant n°1 au marché relatif à la mission de maitrise d’œuvre en vue 

de la réhabilitation de la mairie et son annexe avec le groupement SARL Atelier 

 





des Vergers, CLEMATIS, Lionel GEAY, GUIVIBAT INGENIERIE et Julien DE 

SOUSA, dont le mandataire  Atelier des Vergers, arrêtant le montant 

prévisionnel des travaux sur lequel le maître d’œuvre s’engage et fixant le forfait 

définitif de rémunération qui en découle. 

 

− Le montant prévisionnel des travaux, à réception de l’avant-projet définitif, est 

arrêté à 1 949 753 € HT. 

 

− Le taux de rémunération est fixé à 9.98 %. Le montant du forfait définitif de 

rémunération du maître d’œuvre avec OPC est ainsi fixé à : 213 692.93 € HT. Les 

crédits correspondants sont inscrits sur le budget de la commune 

 

− Toutes les autres clauses et dispositions des pièces contractuelles du marché 

demeurent inchangées et pleinement applicables tant qu’elles ne sont pas 

contraires aux termes dudit avenant. 

 

− de rendre compte au conseil municipal de la présente décision. 

 

− de dire que la présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès 

du maire dans les deux mois suivant sa notification. Elle peut également faire 

l’objet d’un recours contentieux, auprès du Tribunal Administratif de Lyon, dans 

le même délai, ou le cas échéant, dans les deux mois suivant le rejet du recours 

gracieux. 

 

------ 

Fait à Chazelles-sur-Lyon, le 10 mars 2023 

 

Le Maire, 

Pierre VERICEL 
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