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DELIBERATION N° 260721_002

OBJET : FINANCES : MARCHE DE TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA MAIRIE — LOT N°10 « ENDUITS DE
FACADES » - AVENANT N°1

L'AN DEUX MIL VINGT-SIX, LE VINGT ET UN JUILLET a dix-neuf heures trente, le Conseil Municipal de la
commune de Chazelles-sur-Lyon, diiment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, salle du Conseil
Municipal, sous la présidence de Monsieur Pierre VERICEL, Maire.

Nombre de Conseillers Municipaux en exercice : 29

Date de convocation du Conseil Municipal : 15 juillet 2026

Nombre de conseillers présents : 22

Nombre de votants : 25

(Dont 3 pouvoirs)

Présents : Pierre VERICEL - Michel NEEL - Jeanine RONGERE - Jean-Louis BEYRON - Marie-Christine
BERTHOLLET - Christine MONTAGNY - Maryvonne MOUNIER - Annie CHAPUIS - Christiane BRUYAT - Michel
FAURE - Emmanuelle NEEL - Pascal BADOIT - Aline CIZERON - Nathalie JOUBAND - Isabelle POULARD - David
BOURKAIB - Estelle JOUBERT - Magali BOURKAIB - Julien SAUVIGNET - Micka&l HATRON - Caroline BADOL -
Fleurine CIZERON.

Absents ayant donné procuration : Ludovic PADUANO 3 Jean-Louis BEYRON - Pierre THOLLY a Christine
MONTAGNY - Hervé LASSABLIERE a Marie-Christine BERTHOLLET

Absents excusés : Christian FAYOLLE - Frédéric BERTHET - Laurent BOURRIN - Maxime PEILLER

Secrétaire élue pour la session : Maryvonne MOUNIER

Vu le code de la commande publique ;

Vu le projet de travaux de réhabilitation de la mairie,

Vu la délibération n"240618_003 du 18 juin 2026 approuvant I'attribution du marché public de travaux de
réhabilitation de la mairie et notamment le lot n°10 — « Enduits de fagades » a |a société CFF.

Les prestations confiées a la société CFF dans le cadre de la réhabilitation de la mairie arrivant a leur terme
et afin de procéder a la réception définitive des ouvrages, il est nécessaire de déterminer le co(it final des
travaux, en intégrant les ajustements intervenus en cours d’exécution.

Plusieurs modifications ont été apportées au projet initial, entrainant une révision de la Décomposition du
Prix Global et Forfaitaire (DPGF).

Une analyse détaillée a par ailleurs révélé que certaines prestations initialement prévues ne présentaient
pas un caractére indispensable a la bonne réalisation des travaux. Ces suppressions permettent une
réduction du montant global des travaux, estimée a 6 701,89 € HT.

Cependant, des interventions complémentaires se sont avérées nécessaires pour garantir la qualité et la
conformité du projet.

Parmi celles-ci figure notamment la restauration de la facade de I'immeuble voisin du garage de la police
municipale, endommagée lors de la démolition de ce dernier. Ces prestations supplémentaires
représentent un colit de 2 650 € HT.

Au final, ces évolutions se traduisent par une moins-value de 4051,89 € HT.

Considérant la nécessité d’apporter des modifications au marché initial ;

Considérant que certains travaux initialement prévus se sont avérés non indispensables aprés analyse
conjointe avec le maitre d’ouvrage ;





Considérant que des prestations complémentaires ont été identifiés comme déterminantes pour garantir la
qualité et la conformité du projet ;

Considérant que ces adaptations entrainent une moins-value d’un montant de 4 051,89 € HT ;

Considérant que toutes les autres clauses et conditions du marché initial, qui ne sont pas contraires aux
dispositions du présent avenant, demeurent applicables ;

Le Conseil Municipal,
Aprés en avoir délibéré :
A 25 voix pour et 0 contre

- APPROUVE I'avenant n°1 au marché de travaux de réhabilitation de la mairie — lot n®10 « Enduits
de fagades » pour un montant de -4 051,89 € HT ;

- DIT que le lot n°10 est porté a 91 026,71 € HT;

- DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget ;

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant a signer cet avenant ainsi que tout document
afférent a la présente délibération.

Ont signé au registre tous les membres présents.
Pour copie conforme,

La secrétaire de séance,
Maryvonne MOUNIER

Monsieur le Maire,
Pierre VERICEL
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Liberté  Egalité + Fraternité

REPUBLIQUE FRANCAISE

MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCE
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS EXE10
AVENANT N° 1

Le formulaire EXE10 est un modeéle d’avenant, qui peut étre utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, dans le
cadre de I'exécution d’un marché public.

A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de I’entité adjudicatrice

COMMUNE DE CHAZELLES SUR LYON

12 rue Armand Bazin

42140 CHAZELLES SUR LYON
Tél. 04 77 54 20 20
mairie@chazelles-sur-lyon.fr

B - Identification du titulaire du marché public

CFF

8 RUE DE L INDUSTRIE
42290 SORBIERS

entreprise@cff-facades.fr

N° de Siret : 820 527 349 00014

C - Objet du marché public
Objet du marché public:
Réhabilitation de la mairie

Lot n° 10 : ENDUITS DE FACADE

Date de la notification du marché public : 11/04/2024

Montant initial du marché public :
= TauxdelaTVA:20 %
= Montant HT : 95 078.60 €
= Montant TTC: 114 094.32 €
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D - Objet de I’avenant
Modifications introduites par le présent avenant :

Les travaux confiés a la société CFF dans le cadre de la réhabilitation de la mairie arrivent a leur terme. Afin de
procéder a la réception définitive des ouvrages, il convient d’arréter le codt final des prestations, compte tenu des
ajustements intervenus en cours de chantier.

Certaines adaptations ont été apportées au projet initial. Ces modifications, validées en concertation avec les
parties prenantes, ont conduit a la révision de la Décomposition des Prix Globale et Forfaitaire (DPGF). Par
ailleurs, une analyse approfondie a permis d’identifier des prestations initialement prévues dont la réalisation s’est
avérée non déterminante pour la bonne exécution du projet.

Les articles de la DPGF concernés par ces ajustements font I'objet des modifications détaillées ci-apres. Ces
modifications entrainent une réduction du codt des travaux, d’'un montant de 6 701.89 € HT.

q e . . Prix
Article Descriptif Unité | Quantité . Total HT
unitaire

9.12 Aquaboard unité 1 -2537,96 | -2537,96
9.13 Aquaboard unité 1 -400,25 -400,25
15.04 |[Aquaboard unité 1 -2866,68 | -2 866,68
15.05 [Aquaboard unité 1 -897,00 -897,00

TOTAL| -6701,89

Dans le cadre de la réalisation du projet, des travaux complémentaires se sont avérés indispensables pour garantir
sa bonne exécution. Les travaux concernent en particulier la restauration de la fagade de 'immeuble adjacent au
garage de la police municipale. Ce dernier, ayant fait I'objet d’'une démolition, a provoqué des dommages sur la
facade de cet édifice.
Ces prestations supplémentaires, dont le colt s’éleve a 2 650 € hors taxes, concernent plus précisément les
opérations suivantes :

Prix
Article Descriptif Unité | Quantité . Total HT
unitaire
Bavette laguée supplémnetaire sur escalier ext. Batiment annexe unité 1 750,00 750,00
Chiffrage voisine unité 1 1900,00 1900,00
TOTAL| 2 650,00

Toutes les autres clauses et conditions du marché initial qui ne sont pas contraires aux dispositions du présent
avenant demeurent applicables.

Incidence financiére de 'avenant :

L’avenant a une incidence financiére sur le montant du marché public :
(Cocher la case correspondante.)

[] Non XI  Oui

Montant de I'avenant :
= TauxdelaTVA:20 %
= Montant HT : - 4051.89 €
= Montant TTC: - 4862.27 €
= % d’écart introduit par 'avenant : 4.26162 %

Nouveau montant du marché pubilic :
= TauxdelaTVA:20 %
= Montant HT : 91 026.71 €
» Montant TTC: 109 232.05 €
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E - Signature du titulaire du marché public

Nom, prénom et qualité

du signataire (*) Lieu et date de signature Signature

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur ou de I’entité adjudicatrice

Pour I’Etat et ses établissements :
(Visa ou avis de I'autorité chargée du contréle financier.)

A Chazelles sur Lyon, le

Monsieur Le Maire,
Pierre VERICEL
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G - Notification de I’avenant au titulaire du marché public

En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Recgue a titre de notification copie du présent avenant »

Signature du titulaire,

En cas d’envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de I'accord-cadre.)

En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et I'heure d’accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de
I'accord-cadre.)

Date de mise a jour : 01/04/2019.
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